

BILAN ET PLAN D' ACTIONS

2 ème cycle de collecte de données SSATP

Présentée par :

Francis AHLIDZA

2eme Cycle de collecte des données SSATP

SYNTHESE DES RESULTATS AU 17 NOVEMBRE 2005

- Recrutement effectif de consultants : 07 pays / 17
- Recrutement de consultants en cours : 10 pays / 17
-
- Remise d'un premier rapport provisoire : 02 pays / 17
- Remise des résultats à fin décembre 2005 : 03 pays / 17
- Remise des résultats à fin janvier 2006 : 06 pays / 17
- Remise des résultats fin février 2006 : 06 pays / 17

2eme Cycle de collecte des données SSATP

PLAN D'ACTION A VENIR

Au vue du bilan ci-dessus, il a été arrêté, pour tous les pays, la date butoir du 28 février 2006 pour la remise des résultats relatifs au 2^{ème} cycle de collecte

Le prochain atelier de validation de ces résultats pourrait être programmé fin avril - début mai 2006.

A cette occasion, chaque pays devra élaboré un document projet relatif à la mise en œuvre du cadre institutionnel pour les indicateurs.

Comme en 2005, cette atelier sera l'occasion de revoir la liste et les définitions des indicateurs et établira le plan d'action pour le troisième cycle.